

Projet Status Report

21/11/2024



Ordre du jour

- Activités
- Risques et problèmes
- Planification

Activités terminées

Activités terminées la semaine passée

- Comparateur terminé
- Préamplificateur avec filtre passe-bas et amplificateur avec filtre passe-haut terminé
- Code send terminé

In parentheses: (Owner – target date)

Risques et problèmes

- Pas très avancé sur le rapport
- On a que le code Send qui fonctionne, les autres codes ne fonctionnent pas
- Le comparateur fonctionne mais quand on l'attache au reste du circuit, il ne fonctionne plus
- On n'a toujours pas essayé de tester le circuit avec la LED opérationnel

planification

- Avancer sur le rapport
- Finir le code récepteur
- Faire le offset