

Status Report


03/02/2025



Ordre du jour

- Plan d'ensemble
- activités
- Risques et problèmes

Plan d'ensemble



Activités

Activités planifiées la semaine prochaine

- Finalisation du code émetteur (ajouter le code correcteur)
- Finalisation du code récepteur
- Tester le code affichage si les codes sont fonctionnels
- Optimiser le circuit en réduisant le temps de décharge

Risques et problèmes

Issues									
Ref	Domain	Issue name	Issue Description	Interdependencies	Impact	Raised by	Raised date	Closed date	Status
1		codes non fonctionnels	code réception + code émission (hamming) ne fonctionnent pas.		High		03-02-25		In Progress
2		distance de 2m non atteinte (émission)	Le central node ne capte la lumière émise par le user node seulement à 90 cm.		Medium		03-02-25		In Progress

Risks								
Ref	Domain	Risk name	Risk Description	Interdependencies	Raised by	Raised date	Closed date	Status
		changement de la personne qui présente la veille de la présentation	accident ou maladie					
		composant circuit ne fonctionne pas le jour évaluation	composant cramé, ...					
		perte du prototype						